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HYRJE

Ky raport synon té paragesé njé pamje té pérgjithshme té shpenzimeve publike té béra né sektorin
e shéndetésisé dhe mbrojtjes sociale gjaté vitit 2022. Ai analizon shpenzimet e kryera (faktike) pér
vitin 2022 sipas zérave té shpenzimeve dhe produkteve/projekteve té investimeve publike,
krahasuar me planifikimin fillestar dhe até té rishikuar té buxhetit té Ministrisé sé Shéndetésisé
dhe Mbrojtjes Sociale. Raporti synon té analizojé devijancat nga plani dhe arsyet e tyre pér ¢do
program buxhetor nén administrimin e késaj Ministrie. Megenése Ministria e Shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale menaxhon dy fusha té réndésishme té politikave, konkretisht fushén e
shéndetésisé dhe fushén e mbrojtjes sociale, njé fokus i veganté né kété raport do t’i kushtohet dhe
analizés sé kétyre fushave mé veté né terma financiare dhe terma pérfituesish.

Té dhénat dhe kufizimet

Té dhénat pér hartimin e kétij raporti jané marré nga fagja zyrtare e Ministrisé sé Shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale si dhe nga fagja zyrtare e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé. Pér shkak se
ende nuk éshté finalizuar dhe publikuar buxheti faktik pér vitin 2022 nga Ministria e Financave
dhe Ekonomisé, pér disa tregues makroekonomiké, sikurse éshté Produkti i Brendshém Bruto dhe
shpenzimet e pérgjithshme publike, té dhénat e marra nuk pérbéjné shifrat finale faktike por
projeksione té pritshme té publikuara nga MFE. Té dhénat e publikuara nga MSHMS dhe MFE
mbi monitorimin e buxhetit té¢ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale rezultojné té kufizuara, duke
véshtirésuar analizén e performancés sé shpenzimeve dhe produkteve té realizuara né kété sektor
gjaté vitit 2022.
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Buxheti i Ministrisé sé Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale,
njé krahasim né vite
Buxheti i Ministrisé sé Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale pér vitin 2022 né total, sipas planit

fillestar, planit me ndryshime! dhe faktit né nivel programi buxhetor, paragitet né tabelén e
méposhtme.

s | Spei | Pl | | | gy | e e

sipas programeve buxhetore Faktike2021 ZIIIZZ 200 P ﬁtigtl Faktike 2022 | T bkt l MSHMS e
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,534,480 380,200.00 452,668.00 7246800 14624351 642449 %
Rehabilitimi i té Pérndjekurve Politiké 94512117 1,035,991.00 1.031.?55.005 423600 102724116 451334 100
Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Parésor 842169004 £,805,125.00 752647100 ;-1.2?8.454.005 749636670 16969570 102
Shérbime t Kujdesit Shéndetesor Dytésor 31938,573.08 333421280 ;33.654.000.505 31187250 3346529474 18870576 %
Shérbime té Shéndetit Publik 701612142 £,360,146.00 4954714.00 §-1.405.43:.00§ 4869955.08 84758.92 98
Shérbimi Kombétar i Urgjences 289,775.06 334,162.00 24149500 9146700 13199432 870048 %
PérkujdesjaSociale 28215,775.26 26818,130.00 19,650,47100 2872,441.00 1949399632 196,47468 %
Totalii Shpenzimeve bixhetore te Ministrise 7836120402 | 7707588200 | 7755197450 | 47609250 | 7723209232 | 31988218 100

*Tejkalimi i shpenzimeve faktike pér programin “Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Parésor ndodh pér shkak se né
shpenzimet faktike t& programit jané pérfshiré dhe dy projekte investimi me financim té huaj pér té cilét nuk éshté
planifikuar plan buxheti pér vitin 2022.

Sikurse shihet nga tabela, buxheti fillestar i alokuar pér vitin 2022 pér Ministriné e Shéndetésisé
dhe Mbrojtjes Sociale éshté né masén 77.075 miliardé leké. Peshén mé té larté té buxhetit e kané
3 programe buxhetore, konkretisht programi “Shérbimet t€ Kujdesit Shéndetésor Parésor”,
“Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Dytésor” dhe programi “Pérkujdesja Sociale”.

Plani i rishikuar buxhetor gjaté vitit 2022 rezulton né masén 77.55 miliardé leké ose gati 476.09
milioné leké mé shumé krahasuar me buxhetin fillestar. Devijancat mé larta té planit buxhetor
krahasuar me alokimet fillestare rezultojné me pakésimin né masén 1.4 miliardé leké né programin
buxhetor “Shérbimet té Shéndetit Publik” dhe pakésim né masén 1.2 miliard€ leké né programin
buxhetor “Shérbime té Kujdesit Parésor”. Ndérkohg, éshté shtuar me 2.8 miliardé leké programi
buxhetor “Pérkujdesi Social”, duke rezultuar né njé zhvendosje té burimeve financiare nga
politikat shéndetésore né ato té mbrojtjes sociale, fokus i cili erdhi si rezultat i politikave té

! Plani me ndryshime paraget ndryshimet gé péson buxheti fillestar i akorduar gjaté vitit 2022 si rezultat i akteve normative dhe
té gjitha rialokimeve buxhetore t&€ ndodhura gjaté vitit. Né kété plan pérfshihen dhe shtesat gé i béhen buxhetit té shtetit me
Vendime té Késhillit t¢ Ministrave nga Fonde té pashpérndara buxhetore sikurse éshté Fondi Rezervé.
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geverisé pér té mbéshtetur shtresat sociale né nevojé me dy paketa té rezistencé sociale me synim
zbutjen e efekteve té I1éna né ekonomi nga lufta Rusi-Ukrainé.

Devijanca e shpenzimeve pér programet kryesore t¢ MSHMS
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Sa i pérket devijancave té planit té rishikuar me faktin, ato rezultojné té vogla me gati 319.8
milioné leké ose 0.4% e totalit t& buxhetit té rishikuar. Né total buxheti i Ministrisé sé
Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale rezulton i realizuar me 99.6%, krahasuar me buxhetin e
rishikuar pér vitin 2022. Konkludojmé gé devijanca mé té larta paraget planifikimi i fondeve
buxhetore, pasi sikurse shihet ka lévizje té médha té planit fillestar me até té rishikuar gjaté
vitit, gjé e cila déshmon inkosistencé né planifikim duke riskuar kredibilitetin buxhetor.
Nése analizojmé shpenzimet pér MSHMS sipas natyrés ekonomike té shpenzimeve, do té
shohim shpérndarjen sipas grafikut t€ mé poshté:

Plani i rishikuar MSHMS 2022
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Fakti MSHMS 2022

Shpenzime kapitale, Shpenzime personeli  Shpenzime
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Ndérkohé, nése do té analizojmé historikun e shpenzimeve buxhetore faktike né vite pér
Ministriné e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale vérejmé se buxheti i Shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale né vleré nominale ka ardhur né rritje nga viti 2017 deri né vitin 2022.
Buxheti i shéndetésisé dhe mbrojtjes sociale né pérqindje ndaj PBB rezulton né rénie né
vitin 2022 krahasuar kjo me dy vite mé paré, rénie kjo pjesérisht e shpjegueshme prej faktit gé
né vitet 2020-2021 buxheti pér sektorin e shéndetésisé pésoi rritje mé té madhe se normalisht
pér té financuar shpenzimet e lidhura me menaxhimin e pandemisé sé shkaktuar nga virusi i
SARS COV-2 (COVID-19). Sa i pérket buxhetit té shéndetésisé dhe mbrojtjes sociale né
raport me shpenzimet e pérgjithshme publike, ruhet njé nivel mesatar prej 12.5%. Ajo gé
bie né sy éshté fakti qé né vitin 2022 shpenzimet faktike t¢ MSHMS shkojné né nivelin 12%,
né té njéjtin nivel si né vitin 2017, pavarésisht rritjes né vleré nominale té trendit té
shpenzimeve.

Né milioné leké

Buxheti i MSHMS 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fakti 55,395 57,958 61,173 67,812 78,360 77,224

Ne % ndaj PBB 3.6% 3.5% 3.6% 4.1% 4.1% 3.8%
Ne % ndaj Shpenzimeve té 12.0% 12.2% 12.4% 12.6% 13.2% 12.0%

Pérgjithshme Publike

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé dhe Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale

N\



Nése do té analizojmé vetém sektorin e shéndetésisé?, shpenzimet né pérgindje ndaj PBB né vite
luhaten né intervalin 2.9%-3.4%, me njé mesatare prej 3.1% té PBB. Ndérkohé, shpenzimet e
shéndetésisé ndaj shpenzimeve té pérgjithshme publike pérgjaté periudhés 2017-2022 rezultojné
né masén 10.1%. Né kété mesatare éshté pérjashtuar viti 2021 i cili rezulton me shpenzime té larta
(one off) pér shkak té menaxhimit té situatés pandemike té shkaktuar né vend nga virusi SARS
Cov 2.

Né milioné leké

2018 2019 2020 2021 2022

Shpenzimet funksionale 45,352 49,004 51,182 51,590 63,620 65,501
shéndetési

Shpenzimet e shéndetésisé 2.9% 3.0% 3.0% 3.1% 3.4% 3.2%
ndaj PBB

Shpenzimet e shéndetésisé 9.8% 10.3% 10.4% 9.6% 10.7% 10.2%
ndaj SHPP

PBB nominale 1,550,645 1,636,730 1,691,903 1,644,077 1,889,839 2,058,155
Shpenzimet e 461,410 476,147 491,897 536,279 595,115 645,307

pérgjithshme publike

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé dhe Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale

Shpenzimet faktike né vite sipas programeve kryesore buxhetore t¢ MSHMS paragiten né
grafikun e méposhtém. Ajo gé vihet re &shté trendi né rénie i shpenzimeve pér kujdesin parésor,
kombinuar me trendin né rritje té shpenzimeve pér shéndetin publik dhe até dytésor. Sa i pérket
shpenzimeve té lidhura me mbrojtjen sociale, konstatohet gé ruhet njé trend normal pérgjaté
késaj kohe, me mesatarisht 38.1% té buxhetit total t&¢ MSHMS.

Shpenzimet faktike né vite né % ndaj Buxhetit faktit t¢ MSHMS
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé dhe Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale

2 Sektori i shéndetésisé pérfshin shpenzimet vetém pér fushén e shéndetésisé pérfshiré dhe té ardhurat e siguruara nga pagesa e
sigurimeve shéndetésore FDSKSH




Krahasuar me Rajonin, shpenzimet né sektorin e shéndetésisé pér Shqipériné né raport me
shpenzimet e pérgjithshme publike rezultojné mé té ulétat, me mesatarisht 9.8% pérgjaté
periudhés 2015-2020, ndérkohé gé kryeson listén e vendeve té rajonit me shpenzimet mé té
larta pér shéndetésiné Bosnje-Hercegovina dhe Republika e Magedonisé sé Veriut.

Shpenzimet e shendetesise ndaj Shpenzimeve te Pergjithme Publike per vendet e rajonit

Vitet 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Bosnja dhe Hercegovina 14.87 15.37 15.14 15.47 15.63 14,98
Republika e Magedonise se Veriut  12.83 13.56 12.41 11.83 13.05 12.78
Malii Zi 13.13 11.52 10.53 9.73 10.92 11.63
Serbia 11 12.03 12.45 11.73 11.65 11.92
Shgiperia 9.6 10.4 10.3 9.8 9.62 8.88

Burimi: WHO database dhe Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale

Shpenzimet e shéndetésisé ndaj Shpenzimeve té Pérgjithme Publike pér
vendet e rajonit
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Bosnja dhe Hercegovina Republika e Magedonise Maliizi Serbia Shaiperia
se Veriut

Burimi: WHO database dhe Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale
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Monitorimi i Buxhetit t¢ MSHMS sipas programeve
buxhetore

Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale pér vitin 2022 administroi dhe menaxhoi
fondet publike sipas shtaté programeve té miratuara, si vijon:

VVVYVYYVYVY

Planifikim Menaxhim Administrimi

Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Parésor
Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Dytésor
Shérbime té Shéndetit Publik
Shérbimi Kombétar i Urgjencés Mjekésore
Pérkujdesi Social
Rehabilitimi i té Pérndjekurve Politiké

Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Ky program harton dhe monitoron politika kombétare, ndérsektoriale né fushén e shéndetésisé
dhe mbrojtjes sociale. Q&llim i Politikés sé kétij programi &shté “Sigurimi i njé kujdesi
shéndetésor dhe mbrojtjes sociale sipas standardeve te BE”. Realizimi i kétij q€llimi do té
pérmbushet pérmes objektivit kryesor, konkretisht:

1. Sigurimi i standardeve té kujdesit shéndetésor pérmes hartimit té akteve ligjore dhe
nénligjore né fushén e kujdesit shéndetésor;

Realizimi i shpenzimeve pér kété program pér vitin 2022 paragitet né tabelén e méposhtme:

11

_ Né 000/leké
Programi "Planifikim hg:::;him dhe Administrim" F'Ian:ﬂ!::l:rstar TI;::P:{(E::: ﬂ?r:lz::r p:t?{i::?;};%io E:;er:'i:nacl; R?‘aeli;imi
Viti 2022 Viti 2022 vjetor qresive ) °
600 Paga 156,100 135,297 -20,803 135,282.08 15 100
601 Sigurime Shogerore 26,067 22615 -3,452 22,086.82 528 98
602 Mallra dhe Shérbime té Tjera 180,833 275,667 94,834 27577211 -105 100
603 Subvencione 0 0 0 0.00 0 0
604 Transferta Korente té Brendshme 0 0 0 0.00 0 0
605 Transferta Korente té€ Huaja 14 200 13,500 -700 7,576 44 5,924 56
606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 0 2,589 2,589 2,526 47 63 98
Néntotali Shpenzime Korente 377,200 449,668 72,468 443,243.91 6,424 99
230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0
231 Kapitale t& Trupézuara 3,000 3,000 0 2,999.60 0 100
Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té breng 3,000 3,000 0 2,999.60 0 100
Totali i Shpenzimeve Kapitale 3,000 3,000 0 2,999.60 0 100
Totali i Shpenzimeve Buxhetore t& Programit 380,200 452,668 72,468 446,243.51 6,424 99
—




Né kété program konstatohet njé rishikim né rritje i planit té buxhetit krahasuar me fillestarin
pér pjesén e shpenzimeve korrent né masén 72.4 milioné leké. Né raportet zyrtare té publikuara
nga MSHMS mungon njé analizé e detajuar e arsyes sé rritjes sé buxhetit pér té analizuar mé
tej dhe pérdorimin e fondit buxhetor té rishikuar pér program.

Referuar krahasimit té planit té rishikuar me faktin rezulton gé realizimi i programit pér
shpenzimet korrent dhe pér shpenzimet kapitale rezulton né masén 99%. Programi
paragitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor té produkteve dhe realizimit té
tyre. Produktet e programit jané té géndrueshme gé do té thoté jané pérputhje me produktet e
krijuara nga MSHMS né dokumentin buxhetor afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk
jané prezantuar produkte té reja. Vijon zbatimi i politikave té nisura té programit dhe né vitet
e méparshme pa ndryshime thelbésore.

MEé poshté paragitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né vleré
financiare (000/leké) pér vitin 2022:

- . Sasia Plani Sasia e L Sasia | Shpenzimet
Kodii Produlcit Emertesa Fillestare Fillestar rishikuar Plani irishikuar Faktike faktike
9130144  |AKeeligjoreenénligiore®® |, 377,200 50 449415 46 442,991
miratuara
91301AB Materiale mbrojtese te 0 0 0 253 0 253

blera per COVID-19

Kosto Lokale perPIU-n
M133696 (njesia e zbatimit te 1 3,000 1 3,000 3 3,000
projekteve te huaja)

Produkti “Akte Ligjore dhe nénligjore té miratuara” pérbén produktin kryesor té kétij
programi né té cilin jané shpenzuar té gjitha fondet e alokuara pér shpenzimet korrente. Né
terma sasior ishin planifikuar 50 akte t€ reja pér t’u pérgatitur nga stafi 1 kétij programi dhe
jané realizuar 46 prej tyre ose 92% e planit.

Konstatohet gé pér vitin 2022 jané alokuar rreth 253 mijé leké pér produktin “Materiale
mbrojtése té blera pér COVID-19”, pér t€ cilin nuk ka pasur plan fillestar gjaté vitit 2022 dhe
alokimi i fondeve éshté béré me buxhetin e rishikuar. Produkti nuk rezulton i plotésuar me sasi
dhe pér pasojé nuk mund té gjykojmé mbi pérdorimin e fondit né terma sasioré si dhe arsyet e
alokimit té tij.

Sa i pérket shpenzimeve kapitale té programit, konstatojmé qgé ato planifikohen pér
projektin “Kosto Lokale pér PIU-n", i cili né vetvete nuk pérbén shpenzime t& paguara pér njé
produkt konkret me natyré projekti, por jané shpenzimet té béra té lidhura me angazhimin e
palés shqgiptare né kuadér té njé projekti me financim té huaj. Né kété program nuk gjejmé
planifikim té projektit me financim té huaj me té cilin mund té lidhim kété shpenzim, prandaj
rezulton e pagarté pagesa e njésisé zbatuese té projektit nga ky program.

——
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Programi “Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Parésor”

Kujdesi shéndetésor parésor ofrohet pérmes njé rrjeti ekstensiv té pérbéré nga gendra
shéndetésore urbane dhe rurale si dhe nga ambulanca fshatrash. Ky program ofron shérbimet
e kujdesit mjekésor bazé si dhe njé paketé programesh parandaluese. Qé&llimi i kétij programi
buxhetor &shté “Mbulimi universal i nevojave té popullatés pér kujdes mjekésor parésor”.

Ky program e realizon géllimin e tij buxhetor pérmes objektivave t& méposhtém:

1. Pérmirésimi i shérbimeve parandaluese dhe té diagnostikimit té hershém té sémundjeve.

2. Plotésim i gendrave shéndetésore né masén 80% me infrastrukturén e nevojshme pér
funksionimin e sistemit t& informacionit.

Realizimi i shpenzimeve pér kété program pér vitin 2022 paraqgitet né tabelén e méposhtme:

Programi "Sherbime te Kujdesit Shendetesor | Plani Fillestar ; R::]]?i]l](]uar Ndryshimi i Shpenzime Diferenca e
Paresor Viti 2022 - planit vjetor | Faktike vjetore | Plan-Fakt |realizimit
600 |Paga 69,345 62,111 -7,234 62,044.24 67 100
601 |Sigurime Shogérore 11,581 10,541 -1,040 10,255.59 285 97
602 |Mallra dhe Shérbime té Tjera 34,007 41,857 7,850 39,836.43 2,021 95
603 |Subvencione 0 0 0 0.00 0 0
604  |Transferta Korente t& Brendshme 8,385,140 7,340,140 -1,045,000 7,340,140.00 0 100
605 |Transferta Korente t& Huaja 0 0 0 0.00 0 0
606 |Trans per Buxh. Fam. & Individ 0 1,110 1,110 1,110.00 0 100
Néntotali Shpenzime Korente 8,500,073 7,455,759 -1,044,314 7,453,386.26 2,373 100
230 |Kapitale t& Patrupézuara 0 2,500 2,500 2,491.04 9 100
231 |Kapitale té Trupézuara 147,052 68,412 -78,640 68,233.54 178 100
Néntotali Shpenzime Kapitale me
o . 147,052 70,912 76,140 70,724.58 187 100
financim té brendshém
230 |Kapitale té Patrupézuara 0 0 0 160,883.27 -160,883 0
231  |Kapitale t& Trupézuara 158,000 0 -158,000 11,372.59 -11,373 0
Néntotali Shpenzime Kapitale me 158,000 0| 158,000 172,255.86|  -172,256 0
financim té huaj
Totali i Shpenzimeve Kapitale 305,052 70,912 -234,140 242,980.44 -172,068 343
Totali Shpenzimeve Buxhetore t2 8,805125|  7,526,671| -1,278454|  7,696366.70|  -169,696 102
Programit

Planifimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 8.8 miliardé leké, ku peshén
mé té larté shpenzimeve (94%) e zé transferta buxhetore pér llogari té skemés sé
FDSKSH né masén 8.3 miliardé leké. Transferta e alokuar né kété program planifikohet pér
té pérballuar shpenzimet pér financimin e shérbimit té kujdesit shéndetésor parésor, rimbur-
simin e barnave dhe pajisjeve té listés sé rimbursueshm dhe shérbimin koncensionar té
kontrollit bazé mjekésor (check-up). Gjaté vitit 2022, rishikimi i planit buxhetor éshté béré
né masén mé té madhe né kété z&, duke u reduktuar me 1.045 miliardé leké.

Rishikime ka pésuar dhe planifikimi i shpenzimeve kapitale té programit té cilat jané
planifikuar fillimisht né masé 305 milioné leké dhe pastaj jané reduktuar né masén 70.9 milioné

————
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leké. Devijanca mé e madhe rezulton kryesisht né planifikimin e shpenzimeve kapitale
me financim té huaj. Pavarésisht planifikimit jo té géndrueshém buxhetor, realizimi
faktik i programit rezulton né nivelin maksimal. Sa i pérket projekteve me financim té huaj,
pavarésisht rishikimit té planit né 0, né shpenzimet faktike kemi realizim né nivelin 172.2
milioné leké grante, pér té cilat nuk ka pasur plan buxhetor.

Programi paragqitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor té produkteve dhe
realizimit té tyre té lidhura me shpenzimet korrent. Produktet e programit jané té géndrueshme
gé do té thoté jané pérputhje me produktet e krijuara nga MSHMS né dokumentin buxhetor
afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk jané prezantuar produkte té reja. Vijon zbatimi
I politikave té nisura té programit dhe né vitet e méparshme pa ndryshime thelbésore.

Ndérkohé, nuk mund té themi té njéjtén gjé pér produktet/projektet e investimeve publike,
té cilat rezultojné né njé planifikim jo té géndrueshém buxhetor.

MEé poshté paragitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né vleré
financiare (000/leké) pér vitin 2022:

Kodi i A Bk Sasia Plani llest Sasia e Plani i Sasia Shpenzimet
Produktit mertimi frodukt Fillestare ant HHestar | ichikuar rishikuar Faktike Faktike
91303AA |Numrii vizitave né kujdesin parésor 6,400,000 2268104 |6,400,000| 1,493,790 |8,008,042| 1,491,417
91303AB Persona ge perfitojne chek up 475,000 876,000 475,000 876,000 454,828 876,090
Pacienté t& trajtuar me recet& me rimbursim nga

91303AC ) ) . 400,000 5,355,879 400,000 5,085,879 400,831 5,085,879
mjeku i familjes

91301AA |Akte ligjore e nénligjore t& miratuara 0 0 3,803

18BAG12 Projekt preventiva zhatimi per rikonstruksionin e 0 0 17 2,500 17 2491
gsh-ve dhe amb-ve per v

20AB602 F.V. pajisje mobilimi per godinen e Drejtorise 0 0 15 258 45 258
Qendrore te OSHKSH-se

STYNTTAE F.V. pajisje kompjuterike per godinen e Drejtorise o o o S = T
Qendrore te OSHKSH-se

20AB607 |F.V unite dentare per kujdesin dentar te femijet 14 14,000 14 11,132 42 11,132
F. V pajisje mjekesore dhe mobilimi per gendrat

20AB608 0 0 25 3,819 50 3,619
shendetesore

20AB609 |Blerje pajijsje kompiuterike per njvksh Mat 0 0 0 600 589

20AB610 |Blerje pajijsje kompiuterike per njvksh Puke 0 0 0 600 591

204B611 |Blerje pajijsje kompiuterike per njvksh Permet 0 0 0 600 588

AT Blerje pajijsje kompiuterike per njvksh Malesi e n n n oy 56
Madhe

20AB613 |F.V pajisje per arkiven e njvksh Kruje 0 0 0 1,000 1,000

TN Ble:j: pajijsje kompiuterike per DROSHKSH o o o 1 .

{Oder

NS Blerje pajijsje kompiuterike per DROSHKSH o o o 1 .
Tirane

20AB616  |Blerje pajijsje kompiuterike per njvksh Kukes 0 0 0 600 587

STYNTIE Ndertim i godines se re per akomodimin e gsh1, 1977 79,069 1977 0 T
njvksh dhe kl.
Superv+kolaudim per ndertimin e godines se re

20AB702 o 1 1,049 1 0 0
per akomodimin e gsh1,
Suuperv+kolaudim per rikonstruksione te

20AB703 : o o 1 934 1 783 1 783
godinave te njesive te kujdesit

20AB705 Rikonstruksione te godinave te njesive te kujdesit 1,050 42,000 1,050 42,000 1050 41986
shendetesor ne rrethe

S EETRE Investime ne gendrat shendetesore te gargeve o 70,000 o 0 o 157,081
Fier dhe Diber nga

—_——————
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KM13001 Rikonstruksion dhe pajisje 5 poliklinikave 1,600 86,000 1,600 0 250 11,373

M130334 |TVSH, Detyrime Doganore (Paresori) 1 10,000 1 0 0

M132168 TVSH 0 738 38

M133959 Blerje pajisje 0 106 106
F.V pajisje mjekesore dhe mobilimi per gendra . . o

M134028 . 0 0 135 3,683 135 3,683
shendetesore

Produktet e financuara nga shpenzimet korrent, konkretisht:

e Numri i vizitave né kujdesin parésor;

e Persona gé pérfitojné check-up;

e Pacienté té trajtuar me receté me rimbursim nga mjeku i familjes.

Kané njé trend té géndrueshém né terma pérfituesish dhe shpenzimesh. Por vérehet gé
produkti “Numri i vizitave né kujdesin parésor” ka njé numér faktik t€ larté prej 8 milioné
vizitash krahasuar me planifikimin fillestar dhe até té rishikuar prej 6.4 milioné leké. Kjo
nénkupton gé kosto pér njési faktike e shérbimit té ofruar nga gendrat shéndetésore pér
vizita ulet ndjeshém. Pér mé tepér fondet nga ky produkt né kété program jané pakésuar
me buxhetin e rishikuar duke béré qé kostoja pér njési pér vizita té ulet akoma mé shumeé.
Né kété kontekst, vihet né diskutim planifikimi buxhetor i béré nga Ministria e
Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale i cili rezulton jo realist krahasuar me realizim
faktik né fund té vitit.

Sa i pérket produktit “Persona qé pérfitojné check up”, theksojmé g€ shpenzimet jané
fikse dhe paguhen sipas kushteve koncensionare bazuar né tavanin e numrit té pérfituesve
té vendosur né kushtet e kontratés koncensionare. Pér vitin 2022, kané pérfituar nga
shérbimi i check up-it 454 828 pacienté nga 475 000 té planifikuar sipas kushteve té
kontratés. Né kété rast, pagesa e koncensionarit éshté béré pér 475 mijé pérfitues,
pavarésisht se realisht nga shérbimi kané pérfituar 454 828 pacienté, ose 20 182 pacienté
mé pak.

Pér vitin 2022, kané gené 400 831 Pacienté gé jané trajtuar me receté me rimbursim nga
mjeku i familjes nga 400 000 té planifikuar me buxhetin e vitit 2022 pér kété program
dhe jané shpenzuar nga buxheti i shtetit pér rimbursimin e barnave 5.085 miliardé leké. Né
kété llogaritje nuk jané pérfshiré pjesa e shpenzimeve té kryera nga FDSKSH nga té
ardhurat e tyre.

Produktet e financuar nga shpenzimet kapitale paragiten me luhatshméri té larté
krahasuar me produktet e planifikuara pér shpenzimet korrente.

Konkretisht me buxhetin fillestar pér vitin 2022 ishin planifikuar 8 projekte investimesh
pér t’u realizuar. Ndérkohé, referuar rishikimeve buxhetore gjaté vitit 2022, 5 nga 8
projektet e investimeve publike béhen zero dhe rialokohen fondet né projekte té tjera té
cilat nuk kané gené parashikuar né Dokumentin Buxhetor Afatmesém 2022-2024 té
miratuar nga MSHMS.

Projektet ku jané rialokuar kéto fonde jané kryesisht projekte pér blerje pajisjesh
kompjuterike né njésité e kujdesit shéndetésor né rrethe dhe nuk ka asnjé arsye specifike
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té pérmendur né raportet e MSHMS pér kété zhvendosje té fondeve té planifikuara nga
projekte ndértimesh e rikonstruksionesh né blerje pajisjesh kompjuterike.

Nése do t’i analizojmé projektet sipas burimit t€ financimit pér projektet me financim té
brendshém, konstatojmé gé projektet gé kané pasur progresin mé té miré né terma sasioré
dhe financiaré jané:

Projekti “Rikonstruksione té godinave té njésive té kujdesit shéndetésor né rrethe .
Konkretisht jané planifikuar dhe realizuar 1050 metra katror rikonstruksione té
godinave dhe jané shpenzuar 41.9 milioné leké nga 42 milioné leké té
planifikuara.

Projekti “F.V unite dentare pér kujdesin dentar té fémijét” jané bleré 42 pajisje
krahasuar me 14 té planifikuara dhe éshté shpenzuar fondi né masén 11.1 milioné
leké nga 14 milioné leké té planifikuara.

Projektet e tjera me financim té brendshém jané projektet e lidhura me blerjen e
pajisjeve kompjuterike pér NJKSH né rrethe, projekte té cilat jané financuar me
rishikime buxhetore gjaté vitit 2022.

Pér projektet me financim té huaj progres kané pasur dy projekte e konkretisht:

Investime né gendrat shéndetésore té garqgeve Fier dhe Dibér nga Kooperacioni
Zviceran (grant) né shumén faktike prej 157 milioné leké nga 70 milioné té
planifikuar né buxhetin fillestar.

Rikonstruksion dhe pajisje 5 poliklinikave-kredi e gev.italiane- KREDI né
shumén 11 milioné leké nga 88 milioné té planifikuar né buxhetin fillestar.

Lidhur me produktet e analizuara té kétij programi, vecanérisht produktet e lidhura
me shpenzimet kapitale, konstatohet se né té dhénat zyrtare t¢ MSHMS nuk ka
materiale t& mjaftueshme analizash té rezultateve té projekteve té investimeve
publike. Jepet informacion mbi realizimin financiar té tyre por mungon informacioni
né terma sasioré, pérmendim kétu investimet e béra né gendrat shéndetésore té Fierit
dhe Dibrés nga granti i Kooperacionit Zviceran, gé pérve¢ emrit té projektit, nuk del
qgarté ¢faré investimesh konkrete jané kryer né kéto gendra.

Programi “Shérbime té Kujdesit Shéndetésor Dytésor”

Ky program siguron ofrimin e shérbimit spitalor né kohé dhe cilési, harmonikisht né té
gjithé vendin, duke ulur mortalitetin dhe shkallén e invaliditet. Qéllimi i kétij programi
buxhetor &shté “Mbulim universal i nevojave té popullatés pér kujdes mjekésor té
specializuar”.

Ky program e realizon géllimin e tij buxhetor pérmes objektivave té méposhtém:

1.
2.
3.

Ofrimi cilésor dhe gjithépérfshirés i shérbimeve té kujdesit shéndetésor dytésor.
Trajtimi i pacientéve pér pérballimin e situatés sé krijuar nga pandemia;

Trajtimi stimulues i personelit shéndetésor né vijén e paré né luftén ndaj pandemisé
COVID-19.
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Realizimi i shpenzimeve pér kété program pér vitin 2022 paraqitet né tabelén e méposhtme:

Neé 000/leké
Diferenca
o Plani Vjetor Lo . . . Yoe
Programi "Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor” Plani Fillestar i Rishikuar Ndr}TS]".]m ! Shpenz{me Faltike . P]lan ! Realizimi
planit vjetor Vjetore Rishikuar - ;
Fakt
600 Paga 599,238 542,792 -56,446 540,449.03 2,343 100%
601 Sigurime Shogérore 100,073 91,671 -8,402 89,227.52 2443 97%
602 Mallra dhe Shérbime t& Tjera 865,745 795,035 -70,710 763,949.73 31,085 99.20
603 Subvencione 0 0 0 0.00 0 0.00
604 Transferta Korente té Brendshme 29,465,660 29,465,860 0 29,297,830.25 168,030 99.10
605 Transferta Korente t& Huaja 0 0 0 0.00 0 0.00
606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 0 10,786 10,786 10,755.91 30 97.90
Néntotali Shpenzime Korente 31,030,916| 30,906,144 124,772 30,702,212.45 203,755 97.90
230 Kapitale té Patrupézuara 0 2,575 2,575 2,574.99 0 97.90
231 Kapitale té Trupézuara 1,159,212 918,637 -240,575 916,553.61 2,083 97.90
Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té
. 1,159,212 921,212 238,000 919,128.60 2,083 97.90
brendshém
230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 123,834.90 -123,835 97.90
231 Kapitale té Trupézuara 1,152,000 1,626,645 674,645 1,719,941.76 106,703 97.90
i:’;‘mh S L T e 1,152,000 1,826,645 674,645 1,843,776.67 17,132 97.90
Totali i Shpenzimeve Kapitale 2,311,212 2,747,857 436,645 2,762,905.26 15,049 97.90
Totali i Shpenzimeve Buxhetore té Programit 33,342,128| 33,654,001 311,873 33,465,118 188,706 97.90

Planifikimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 33.34 miliardé leké, ku peshén
mé té larté shpenzimeve (88%o) e zé transferta buxhetore pér llogari té skemés sé FDSKSH
né masén 29.46 miliardé leké. Transferta e alokuar né kété program planifikohet pér té pérballuar
shpenzimet pér financimin e shérbimit shéndetésor spitalor. Ndérkohé, nga buxheti i shtetit pér
vitin 2022 financohet térésisht aktiviteti i spitaleve Memorial Fier dhe Rajonal Durrés, sipas
pércaktimeve té Vendimit té Késhillit té Ministrave.

Gjaté vitit 2022, rishikimi i planit buxhetor éshté béré né masén mé té madhe né zérin e
shpenzimeve kapitale duke u rritur me 436.6 milioné leké. Programi paragitet me njé realizim
té miré té shpenzimeve té tij né nivelin prej 97.9% krahasuar me buxhetin e rishikuar.

Sa i pérket realizimit té buxhetit té kétij programi né terma produktesh dhe projektesh mé poshté
né sasi dhe kosto do té analizojmé performancén e programit, duke ndaré mé vete produktet e
financuara nga shpenzimet korrent dhe mé vete produktet/projektet nga shpenzimet kapitale.
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NEé leké

| §Kostopér l Kosto pér 3 |
Prl;?illillkltlt Emertini  Produki ﬁlf::ti:reiPlaniFillestar snpzlfs]:)i;mt rli;sl;:uilr! Rll:::ilular N:’elzsllnjil::s F:;::lie Sl;l;?(l:ll:le N:z(slls;(;llztel;(e
‘ fillestar ] Rishikuar ! |
91304AA  |Pacienté  trajtuar né shérbimin spitalor 330,000] 24,265,498,000 73532 330,000 24,370,428,000 73850] 277,881] 24,286,055,034 87,397
91304AB  |Pacienté  trajtuar me dializé 234,000{  2,800,000,000 11,966 234000  2,552,325,000 10907 193878) 2,489,491,080 12841
91304AC  |Paciente te trajtuar ne spitalet psikiatrike 934 826784000 885208 934 769,179,000 823532 1492 756,528,062 507,056

Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe

91304AD fardiokinngse 8600] 1249000000 145233 8600 1147906000 133477) 9365 1143793250 122,135
91304AE  |Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale 260 36780,000] 1414615 260 30,000,000 1,153,846 13| 30000000 2307692
91304AF  |Paciente te trajtuar me katarakte 45000 93,150,000 20700  4500{ 61,000,000 13556 3790[ 56989755 15,037
91304AG  [Paciente te trajtuar me radioterapi 26,000 147,300,000 5665 26000( 119304000 4589) 24933 114999999 4612
91304AH  [Pacienté me sindromén down 250 25000,000{ 1,000,000 25 0 0 0

91304AK  (Ekzaminime laboratorike 4,600,000( 1,340,241,000 291| 4600,000] 1,639,002,000 356| 4,205767) 1,624799,783 386
91304AL  |Paciente te trajtuar ne QKMZHF 450(  84114000( 186,920 4500 77,284,000 171742 1506 75758229 50,304
91304AM  |Barna dhe Pajisje Miekesore te regjistruara 820(  162049000[ 197,621 820 139716000 170385 3154 123974286 39,307
9130440  |Cifte qe perfitojne nga paketa e fertilitetit 4 1,000,000( 250,000 4 0 0 0

Produkti kryesor i kétij programi pér pjesén e shpenzimeve korrent éshté produkti “Pacienté té
trajtuar né shérbimin spitalor”. Né vitin 2022 kané pérfituar trajtim né shérbimin spitalor 277
881 pacienté nga 330 000 té planifikuar me buxhetin fillestar e té rishikuar pér kété vit. Ajo gé bie
né sy éshté ndryshimi i ndjeshém i kostos pér njési té kétij shérbim, e cila luhatet nga kostoja
mesatare pér njési e planifikuar prej 73 850 leké né 87 397 leké kostoja faktike pér njési, pra
rezulton 18% mé e larté se plani. Né té dhénat zyrtare t¢ MSHMS nuk gjejmé argumente mbi kété
ndryshim kostoje té ndjeshme té shérbimit.

Kané pérfituar nga shérbimi i trajtimit me dializé 193 878 pacienté nga 234 000 té planifikuar me
buxhetin e vitit 2022. Produkti “Pacienté té trajtuar me dializé” ka njé ecuri normale né terma
té sasisé dhe kostos sé lidhur me té.

Produkti “Pacienté té trajtuar né spitalet psikiatrike” rezulton problematik né terma té sasisé
sé realizuar dhe pér pasojé té kostos pér njési. 1492 pacienté kané marré trajtim né kéto spitale
ndérkohé gé jané planifikuar 934 té tillé. Devijanca e madhe e numrit rezulton dhe me njé ulje té
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ndjeshme té kostos pér njési té shérbimit, duke véné né diskutim ose cilésiné e shérbimit té ofruar
pér pacienté ose planifikimin e dobét buxhetor té béré nga MSHMS.

Produktet “Pacienté té trajtuar nga paketat e kardiologjisé dhe kardiokirurgjisé”, “Pacienté
té trajtuar nga paketa e transplanteve renale”, “Pacienté té trajtuar me katarakte”,
“Pacienté té trajtuar me radio terapi”, kané njé ecuri normale té terma té sasisé dhe kostos sé
planifikuar.

Né kété program éshté parashikuar dhe pagesa e koncensionarit pér kontratén koncensionare té
ofrimit té shérbimit té laboratoréve e lidhur me produktin “Ekzaminime laboratorike”, sipas té
cilét jané realizuar 4.2 milioné ekzaminime nga 4.6 milioné té planifikuar me 1.62 miliardé leké
té shpenzuara pér vitin 2022 pér kété shérbim.

Ajo gé konstatohet né monitorimin e performancés sé produkteve té kétij programi éshté
planifikimi fillestar i vitit 2022 pér dy produkte “Pacienté me Sindromén Down” dhe “Cifte qé
pérfitojné nga paketa e fertilitetit” dhe hegja e tyre né vazhdim gjaté vitit 2022. N& raportet e
monitorimit té publikuar nga MSHMS dhe MFE nuk ka asnjé arsye apo argument té parashtruar
pér hegjen e financimit té kétyre produkteve. Theksojmé gé produkti “Cifte gé pérfitojné nga
paketa e fertilitetit” pérbénte njé iniciativé té re té nisur nga MSHMS si rezultat i rekomandimeve
té marra né Komisionet e Kuvendit gjaté miratimit té projektbuxhetit pér vitin 2022. Politika u
financua fillimisht dhe rezulton e anuluar gjaté vitit pa arsye té génésishme.

Sa i pérket projekteve té investimeve publike pér programin “Shérbime té Kujdesit Shéndetésor
Dytésor”, vérejmé se ky éshté programi me numrin mé té madh té projekteve té investimeve
publike pér sektorin e shéndetésisé. Referuar performancés gjaté vitit 2022, konstatohet gé jané
hapur 5 produkte té reja, nga té cilat vetém Produkti “Rikonstruksion i Farmacisé dhe
Dispancerisé sé Spitalit té Vlorés” paraget njé projekt konkret, ndérsa produktet e tjera rezultojné
té jené shpenzime té lidhura me kété projekt, si supervizioni dhe kolaudimi apo taksa e
infrastrukturés. Performanca e kétij produkti “Rikonstruksion i Farmacisé dhe Dispanserisé sé
Spitalit t& Vlorés” rezulton sipas planit né terma financiaré dhe sasioré.

Né leké
Kodi i e . Sasia - Sasiae Plani i Sasia Shpenzime
Emért Produktit Pl Fillest:
Produktit mertim Froduih fillestare | "  C-" |rishikuar| Rishikuar | Faktike Faktike
22AC601 Rikonstruksioni i Farmacisé dhe Dispancerise sp.Vlore 0 0 330 39,066,614 330 39,066,614
2940602 S'.,‘I]JEI'\-'—]{CII]EI'.Jd]m per Rikonstruksioni i Farmacisé dhe 0 0 1 590,186 1 590,185
Dispancerise sp.

2240603 Lidhja E‘.IE‘ e energjise elektrike per godinen ere A2 te 0 0 0 6,458,386 0 6,458,386
semundjeve te

2240604 Taklse 11I1f1‘ast1".1]ct..11‘e per azhornim leje ndertimi per 0 0 1 4477617 1 4477617
projektin:

7 - elin gt - leradi

2240606 TV SH.]JEI.S Poliklinikat (Gjirokastra+ Peshkopi)- kredi 0 0 1 1,569,170 0 1,569,169

e gev italiane
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Neé leké

Hodi i Sasia Sasiae Plami i Sasia Shpenzime
Produlktit Fmertimi i Produktit fillestare | & o0 FIlestar | ohikuar | Rishikuar Faktike Faktike

18BBOOT Rikonstruksion I QKMZHRF Tirane 180 10,000,000 180 9,169,600 510 9,169,581

18BEO0OE "Rikonstruksion i godines se QKT Gjakut Tirane” 982 54,046,000 982 88,059,200 1,602 88,059,200

18BB024 ,?i"’“': B o 1 1,350,000 1) 1,054,717 3 1,054,717
Superv+kolaudim per rikonstruksionin e godines se

18BB02S QKTGjakut Tirane 1 451,000 1 966,184 1 958,600

18BB04S R.ihonsl:_ru_l(sion i godinés & vietér te Neonatologjis& dhe 1,127 75,537,000 1,127 o o
Obstetrikés dhe

18BB046 Supervizion per rikonstruksionin e godings s& vjetsr te 1 4,648,000 1 o ol
Neonatologjisé dhe

18BEOS2 Rikonstruksioni i pediatrise se sp.Durres -shtese o o o o o
kontrate

18BB0S7 Rikonstruksion i godines se pediatrise sp.Elbasan 5,470 107,508,000 5,470 102,646,771 12,336 102,646,771

1spposs  |Superviziontkolaudim per rikenstrulsionin e godines 1 3,400,000 2 2,895,755 2 2,895,755
se pediatrise sp.

18mBogy |Rikenstruksion isallave te lindjes, repartit te 0 0 530 26,938,691 824 26,938,255
necnatologjise dhe reparti i

18BB062 Superv+kolaudim per rikonstruksionin e sallave te o o 2 623,281 2 623,281
lindjes, repartit te

18BBO73 ‘TVSH per pajisje ne kuader te luftes kunder COVID 369 41,244,000 0 o o [+]

18BEO74 Rikonstruksione ne spitalin rajonal Kukes- shtese o o 250 o o o
kontrate

18BBOTS S\{perv'izioni-kolaudim per rikonstruksione ne spitalin o o 2 o o ol
rajonal Kukes -
Punime per pjesen teknologjike te fazes Il te

7

18BBO7& riloon: ksfonit te sp.Kukes 1,568 94,106,000 968 59,405,263 968 59,405,263

18BBO77 :‘:;:‘"zm“ ie kolandio pen kayerf s punimere prer 1 1,360,000 2 1,360,000 1 1,180,968

18BEOTS Rikonstruksion i godines se Arkives se Kartelave o o o 2,500,084 325 2,500,044
Mjekesore ne QSU Nene
Supervizon dhe kolaudim per rikonstruksion i godines

e se Arkives se se Kartelave Mjekesore ne Q5U Nene . 3 = 48,791 5 48,791

18BB103 | F-V aparaturamjekesore per spitali ¢ ri te ndertuar ne 589 210,809,000 589 204,733,200 989 204,733,199
QSUT me kredi te

18BB116 |Pajisje mjekesore per spitalet te blera 55 22,296,000 s5 o o

18BE119 Pajisje per QKMZHRF Tirane 676 23,673,000 676 o 0

18BB123 F.W pajisje teknologjike per fazen I sp.Kukes 0 (] 155 2,301,702 155 2,301,432

18BB124 Superv+kolaudim per f.v pajisje teknologjike per fazen [ o o 2 723,325 1 646,552
sp.Kukes

18BB147  |Projekt-preventiva zhatimi per riknstruksionin e [ o 1 2,575,000 1 2,574,990
pavionit te te semureve

18BB14g |F- Palisie mobilimi per farmacine dhe dispancerine e o o 155 3,359,900 155 3,359,900
sp.Vlore

T —— F.V pajisje mjeksore, mobilimi spitalor dhe pajisje - - — OO0 - 25,000,000
biomjekesore per

18BE150 Fumiz_in!i wvendosje pajisje biomjekesore per sherbimin o o 25 16,794,000 25 16,669,200
e okulistikes sp.

16BB152 Furnizim wendosje pajisie mjekesore per sherbimet o o s 10,620,000 5 9,640,799
mijeksore dhe

18BB153 ‘TVSH per Grantin Japonez o o 1 2,883,888 1 2,883,888

18BE154 F.V pajisje dhe orendi per disa nga sherbimet e QSUT ] o o 12,096,000 135 12,096,000

18BE155 F.V UPS per aparaturat ¢ laboratorit ne sp.psikiatrik o o 1 123,000 1 119,500
Viore

18BBz11  |Pagese TVSH-je per sherbimin e supervizimit per ] 0 1 2,400,000 1 2,399,910
ndertimin e spitalit te

18BB212 Kosto _I..ﬂkale per PIU-n (njesia e zbatimit te projekteve o o 1 2,218,868 1 1,725,308
te huaja)

1eBB213 |Pagese kosto lokale persherbimin ¢ supervizimit per o o 1 12,000,000 1 12,000,000
ndertimin e spitalit

18BB309 Projekti Emergjenca Cowvid-19- kredi e Bankes Boterore 1,840 400,000,000 1.840 825,000,000 190 704,705,665

18BB310 F.V.rpaji:je telcnolf:gj?ke. elektrike per godinen 35/ 27.977.000 35 o o
ekzistuese te pediatrise,

18BB311  |Pagese e takses seinfrastrulctures per rikonstruksionin 0 0 1 23,697,664 1 23,697,664
e godines se

18BB403 Projekt ne kuader te IPA-Interreg "Promoting health in 1 15,000,000 1 6,644,500 1 3,000
cbc area by

19AD307T Rikonstruksion i pediatrise infektive ne QSUT o 17,020,605 17,020,605

19AD3I0E Supervizion per rikonstruksionin e pediatrise infektive o 371,542 371,542
ne QSUT

20ABG06 F.V pajisje per matjen ¢ densitometrise kockore per o 14,160,000 14,160,000
strukturat

21aa101 |Pérmirésimisistemit t& barnave dhe pajisjeve 1 126,360,000 1 117,875,720 1 117,657,720

mjekésore per AKEPM
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Projektet dhe produktet me financim té brendshém té kétij programi rezultojné té shumta né sasi
(44 produkte) dhe kryesisht jané projekte né vazhdim té nisura qé nga viti 2018. 18 prej tyre

rezultojné té celur gé né fillim té vitit 2022 dhe kané performancé financiare dhe sasiore.

Pérmendim kétu projektet kryesore té realizuara nga MSHMS né kété program:

e Pérmirésim i sistemit té barnave dhe pajisjeve mjekésore pér Agjenciné Kombétare té
Barnave dhe Pajisjeve Mjekésore né vierén e realizuar 117.6 milioné leké;
e Projekti Emergjenca COVID-19- kredi e Bankés Botérore né vlerén e realizuar prej 704
milioné leké;
e Furnizim dhe vendosje aparatura mjekésore pér spitalin e ri té ndértuar né QSUT me vleré
té realizuar 204.7 milioné leké;
e Rikonstruksion i godinés sé Pediatrisé sé Spitalit t¢ Elbasanit me vleré té realizuar 102.6
milioné leké;
e Rikonstruksion i godinés sé Qendrés Kombétare té Transfuzionit té Gjakut Tirané né
shumén 88.06 milioné leké.

Krahas késaj, vihet re gé planifikimi fillestar i buxhetit pér investimet publike pér kéto programe
rezulton i dobét, pasi gjaté vitit jané rialokuar fonde pér 14 produkte té cilat nuk rezultojné té
financuara me buxhetin fillestar pér vitin 2022. Kryesojné listén projektet/produktet e lidhura me
furnizimin dhe vendosjen e pajisjeve mjekésore né spitale té ndryshme té QSUT dhe atyre rajonale.

Né pérfundim nuk mund té analizojmé rezultatet konkrete té kétyre projekteve/produkteve pasi
pérvec sa na lé té nénkuptojmé emértesa né raportet e publikuara nga institucionet pérgjegjése nuk
ka informacione té tjera té hollésishme.

Né leké
Kodi i . . Sasia A Sasiae Plani i Sasia Shpenzime
Emért Produktit Plani Fillest
Produlktit mertim frocukt fillestare i - o o' | rishikuar: Rishikuar | Faktike Falktike
G037018 Projelkti Pharem 0 0 1,276,220
GM13009 E_ﬁf'c_']'"“ I pergjigjes kombetare ndaj HIV/AIDS (Global 1| 30,000,000 1| 75,000,000 1| 115,147,035
GM13020 Programi [ reformimit te QSUT Faza II 0 6,000,000 6,803,200
- - |FAZAEDYTE E ZBATIMIT TE MASTER-PLANIT TE -
KM13017 0 400,000,000 430,948,713
. QSUT- kredi e CEB-it — B pas ]
- FAZAEDYTE E ZBATIMIT TE MASTER-PLANIT TE o .
KEM13018 471 415,000,000 4,716 0 0
2U2% 1 QSUT- kredi e CEB-it ° °
~ Projekti i Bankes Boterore (i ndare ne tre komponente
KM13020 N - B 4424 292,000,000 4424 0 0
- sivijojne) KREDI
KM13021 Permiresimi i sistemit te shendetesise 0 514,000,000 584,892,832
Cost Lale (Kantril v Shaip. ner Spit. Bi T
M130333 Kosto Lokale (Kontrib. Qev. Shqip. per Spit. Ri QSUT 1 236,328,000 1 0 0
CEE)
M130335 TVSH, Detyrime Doganore (Spitalori) 1 28,365,000 1 2,881,974 1 2,881,955
M133471 TVSH Ndertimi [ Spitalit te Semundjeve Interne Q.5.U.T. 1 59,754,000 1 99,545,342 3 99,545,238

Burimi: Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale, raporti i monitorimit vjetor 2022

Lidhur me projektet me financim té huaj (Kredi dhe Grant), jané alokuar fonde pér 3 projekte né
fillim té vitit 2022 (6 produkte pérfshiré kétu kosto lokale dhe TVSH) nga té cilat 1 Grant dhe 2
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Kredi té cilat kané performuar miré gjaté vitit 2022 né terma financiaré. Por konstatohet njé
inkonsistencé né raportimin e planit dhe faktit té kétyre projekteve. Konkretisht regjistrohet plani
né njé produkt tjetér né sistemin e thesarit (KM 13018) dhe fakti raportohet né njé produkt tjetér
té kétij projekti KM13017. Pérve¢c mungesés sé koherencés né raportimin financiaré, gjé e cila
véshtiréson analizén e performancés sé kétyre projekteve, vérejmé qé né raportet e monitorimit té
publikuara nga institucionet pérgjegjése nuk ka informacion té mjaftueshém pér té analizuar
performancén e projekteve né terma sasioré dhe rezultatesh konkrete té arritura.

Programi “Shérbime té Shéndetit Publik”

Shérbimi i shéndetit publik ofrohet népérmjet programeve kombétare té& imunizimit, TBC<
HIV/AIDS dhe IST, té survejancés epidemiologjike dhe ndjekjes sé sémundshmérisé infektive
(sémundshmeérisé kronike me pasoja né shéndet publik té ndikuara nga kushtet e mjedisit si dhe té
programeve té sigurisé ushgimore, kontrollit té ujit t& pijshém dhe shéndetit riprodhues. Qé&llimi i
kétij programi éshté “Mbrojtja e shéndetit dhe promovimi i jetés sé shéndetshme”. Ky program e
realizon géllimin e tij pérmes objektivave té€ méposhtém:

1. Sigurimi i géndrueshmérisé sé mbulesés vaksinale;

2. Reduktimi i numrit té shpérthimeve epidemike;

3. Mbulimi me inspektime né Spitale, Njési Vendore té Kujdesit Shéndetésor dhe Qendra
Shéndetésore;

4. Mbulimi i grave me shérbim té depistimit té kancerit té gjirit dhe depistimin e kancerit té
gafés sé mitrés;

Né 000/leké
. . . Diferenca
Plani Fillestar | Plani Vjetor L Shpenzime . L.
A AL — . - : . Ndryshimi [ . Plani [ Realizimi
Programi "Shérbime té Shéndetit Publik’ Vjetor i Rishikuar . Faktike .
. . planit vjetor i Rishikuar - ne %
Viti 2022 Viti 2022 Vjetore
Fakt

600 Paga 2,194,767 2,098,977 -95,790( 2,076,784.03 22,19261 99

601 Sigurime Shogérore 366,612 348,447 -18,165 342,281.84 6,165.16 98

602 Mallra dhe Shérbime té Tjera 652,579 556,001 -96,578 524,846.01 31,154.99 94

603 Subvencione 0 0 0 0.00 0.00 0

604 Transferta Korente té Brendshme 0 0 0 0.00 0.00 0

605 Transferta Korente té Huaja 3,132,508 1,899,907 -1,232,601| 1,874,745.61 25,161.39 99

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 0 37,702 37,702 37,622.40 79.95 100

Néntotali Shpenzime Korente 6,346,466 4,941,034 -1,405,432| 4,856,279.90 84,754.10 98

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0.00 0

231 Kapitale té Trupézuara 13,680 13,680 0 13,675.17 483 100
Néntotali Sh ime Kapital fi im té

i 13,680 13,680 0| 1367517 483 100

brendshém

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0.00 0

231 Kapitale t& Trupézuara 0 0 0 0.00 0.00 0

Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té huaj 0 0 0 0.00 0.00 0

Totali i Shpenzimeve Kapitale 13,680 13,680 0 13,675.17 4.83 100

Totali i Shpenzimeve Buxhetore t& Programit 6,360,146 4,954,714 -1,405,432( 4,869,955.08 84,758.92 98
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Planifikimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 6.36 miliardé leké, ku peshén
mé té larté shpenzimeve (49%) e mbante né fillim té vitit 2022 transferta buxhetore korrent
té huaja né masén 3.1 miliardé leké. Transferta e alokuar né kété program éshté planifikuar pér té
pérballuar shpenzimet pér financimin e vaksinés kundér COVID-19. Gjaté vitit 2022, rishikimi i
planit buxhetor éshté béré né masén mé té madhe né kété z&, duke u reduktuar me 1.2 miliardé
leké, pasi ra ndjeshém numri i pacientéve gé kryenin dozén e treté té vaksinés kundér COVID-19.
Planifikimi i shpenzimeve kapitale té programit nuk ka gené i géndrueshém, duke rezultuar
né devijanca nga plani fillestar i projekteve. Pavarésisht késaj, fondi financiar éshté i alokuar pér
kété zé éshté realizuar 100%, duke u rialokuar né produkte/projekte té tjera gjaté vitit. Ky program
nuk ka pasur projekte me financim té huaj té planifikuar pérgjaté vitit 2022. Pavarésisht
planifikimit jo té géndrueshém buxhetor referuar zérave té shpenzimeve korrent té lidhura
me fondet e dedikuara pér blerjen e vaksinés kundér COVID-19 dhe rialokimeve té béra né
shpenzimet kapitale, realizimi faktik i programit rezulton né nivelin maksimal.

Programi paragitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor t& produkteve dhe
realizimit té tyre té lidhura me shpenzimet korrent. Produktet e programit jané té géndrueshme, qé
do té thoté jané né pérputhje me produktet e krijuara nga MSHMS né dokumentin buxhetor
afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk jané prezantuar produkte té reja. Vijon zbatimi i
politikave té nisura té programit dhe né vitet e méparshme pa ndryshime thelb&sore. Ndérkohé,
nuk mund té themi té njéjtén gjé pér produktet/projektet e investimeve publike té cilat
rezultojné né njé planifikim jo té géndrueshém buxhetor.

Mé poshté paraqitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né vleré
financiare (000/leké) pér vitin 2022:

Né 000/leké
Sasia
Kodii e e . Sasia . sipas Plani i Sasia .
Emérti Produktit Plani fillest: Fakti
Produktit fertimis Froduit fillestare anthiestar planitte Rishikuar Faktike e
rishikuar
91305AA  |Fémijé té vaksinuar 0-18 203,000 312,508 203,000 298,008 240,000 297,945
91305AB  |Numer kontrollesh per situatat epidemiologjike 3,400 2,515,885 3,400 2,350,237 4,010 2,312,732
91305AC  |Kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoratet 25,000 423,569 25,000 367,099 22,992 356,519
91305AD  |Grate depistuara pér kancerin e gjirit 4500 12,383 4,500 12,383 5,423 12,383
g13054F | epektime tékryeranga Operatori Kujdesit 710 225521 710 252718 405 243,782
Shéndetésor né Spifale, Niés
91305AF  |Grate depistuara pér kancerin e qafés sé mitrés 16,000 36,600 16,000 15,600 10,400 15,108
91305AG pEI‘SDI)E‘..I‘.'I;E.{ESU:‘ dhe jo-mjeiesor 1 rajtuar me bonus 0 0 0 l~,0~'0 175 13,565
ver Covid-19
91305AH  |Persona té vaksinuar me vaksinen anti COVID-19 2,000,000 2,700,000 2,000,000 1,487,699| 534536 1,462,683
91305A1  |Persona te vaksinuar me vaksinen e gripit sezonal 250,000 120,000 250,000 114,200 239,570 114,118
913054]  |Institucione shendetesore dhe shogerore te akredituara 0 0 20 29,050 260 27,444
18BB507  |Rikonstruksion dhe shtese per godinen e ISHP Tirane 206 13480 206 0 0
18BBS03 S'M;e:“.'— kolaudim per rikonstruksion dhe shtese per 1 200 1 0 0
godinen e [SHP
18BE605  |Blerje pajisje kompiuterike per [SHP 0 0 20 487 20 483
18BB606  |Blerje pajisje aspirimi per vivariumin e ISHP 0 0 2 36 2 36
18BBT05 Pagese tvsh c..-me tgfse doganore per disa pajisje dhe 0 0 1 4286 1 £286
automiete ne kuadér
20AB607  |F.Vunite dentare per kujdesin dentar te femijet 0 8,870 8,870
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Jané vaksinuar 240 mijé fémijé té grupmoshés 0-18 vjec, nga 203 mijé té planifikuar pér
vitin 2022, duke shpenzuar 297.9 milioné leké nga buxheti i planifikuar dhe rishikuar prej
298 milioné leké.

Jané kryer 4010 kontrolle pér situatat epidemiologjike, nga 3400 té planifikuar, duke
shpenzuar 2.3 miliardé leké nga 2.35 milioné té planifikuar me buxhetin e rishikuar. Vihet
re njé inkonsistencé mes sasis€ sé planifikuar pér t’u realizuar dhe realizimit faktik té kétij
produkti, duke véné né dyshim planifikimin e kostos sé kétij produkti.

Jané kryer 22 992 kontrolle dhe inspektime nga inspektoriatet shéndetésore, nga 25
000 té planifikuar, duke shpenzuar 356.5 milioné leké nga 367 milioné té planifikuar dhe
rishikuar me buxhetin e vitit 2022.

Jané depistuar 5423 gra pér kancerin e gjirit nga 4500 té planifikuar, duke shpenzuar
té gjithé fondin e planifikuar pér kété géllim né masén 12.4 milioné leké. Vihet re njé
inkonsistencé mes sasisé sé planifikuar pér t’u realizuar dhe realizimit faktik t& kétij
produkti, duke véné né dyshim planifikimin e kostos sé kétij produkti.

Jané kryer 405 inspektime nga Operatori i Kujdesit Shéndetésor né Spitalet Njési,
nga 710 té planifikuar, duke shpenzuar 243 milioné leké nga 252 milioné lekeé té planifikuar
me buxhetin e rishikuar. Vihet re njé inkonsistencé mes sasisé sé planifikuar pér t’u
realizuar dhe realizimit faktik té kétij produkti, duke véné né dyshim planifikimin e kostos
sé kétij produkti.

Jané depistuar 10 400 gra pér kancerin e gafés sé mitrés, nga 16 000 té planifikuara,
duke shpenzuar 15.1 milioné leké nga 15.6 milioné té planifikuar me buxhetin e rishikuar.
Jané trajtuar 175 Personel mjekésor dhe jo mjekésor me bonus pér COVID-19, duke
shpenzuar 13.5 milioné leké pér kété géllim. Vihet re gé ky produkt nuk éshté planifikuar
né fillim té vitit 2022. Né materialet e publikuara nga MSHMS nuk paragiten arsyet e kétij
rishikimi.

Jané vaksinuar 534 536 persona me vaksinén anti-COVID-19 nga 2 000 000 té
planifikuar me buxhetin fillestar pér vitin 2022, duke shpenzuar 1.4 miliardé leké nga
2.7 miliardé lekeé té planifikuar me buxhetin fillestar pér vitin 2022. Vihet re njé dyfishim
I kostos pér njési té vaksinés nga 1350 Leké sipas planifikimit fillestar né 2720 leké referuar
realizimit faktik. Mungojné arsyet konkrete gé té justifikojné koston totale té
vaksinimit i cili referuar kosto pér njési té planifikimit fillestar duhet té kishte
kushtuar shumé mé pake.

Jané vaksinuar 239 570 persona me vaksinén e gripit sezonal nga 250 000 té
planifikuar, duke shpenzuar 114 milioné leké nga 114.2 milioné té planifikuar me buxhetin
e rishikuar pér vitin 2022.

Jané realizuar 260 akreditime nga institucionesh shéndetésore nga 20 té planifikuar,
duke shpenzuar 27.4 milioné leké nga 29 milioné té planifikuar me buxhetin e rishikuar.
Vihet re gé ky produkt nuk éshté planifikuar né fillim té vitit 2022. Né materialet e
publikuara nga MSHMS nuk paragiten arsyet e kétij rishikimi. Pér mé tepér vihet re njé
inkonsistencé mes sasisé sé planifikuar pér t’u realizuar dhe realizimit faktik t& kétij
produkti, duke véné né dyshim planifikimin e kostos sé kétij produkti.

Sa i pérket planifikimit té investimeve publike, vihet re gé né fillim té vitit 2022 éshté
planifikuar njé projekt rikonstruksioni i Godinés sé ISHP né vlerén 13.6 milioné leké,
projekti i cili nuk éshté realizuar dhe fondet jané rialokuar gjaté vitit né projekte té tjera té
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lidhura me blerje pajisjesh dhe kompjuteré. Né raportet e monitorimit té publikuara nga
MSHMS mungojné arsyet pse nuk éshté realizuar projekti sipas planit.

Programi “Shérbime Kombétar i Urgjencés Mjekésore”

Ky program synon té zhvillojé shérbimin e urgjencés mjekésore si pjesé integrale e sistemit
shéndetésor, té sigurojé ofrimin e ndihmés urgjente mjekésore né kohé dhe cilési, né té gjithé
vendin, si dhe té rrisé vetédijen e popullatés mbi pérparésité e pérdorimit korrekt té shérbimit té
urgjencés mjekésore.

Qéllimi i kétij programi éshté “Pér njé shérbim té urgjencave mjekésore né nivel gendror efektiv
dhe té pérgjegjshém ndaj nevojave té popullatés”. Ky program e realizon géllimin e tij pérmes
objektivit té méposhtém:

1. Adresimi me efektivitet i thirrjeve pér urgjenca mjekésore né nivel gendror.

Né 000/leké
Ndryshi
Plani Fillestar| |20 WIetOF |\ wohimii | Shpenzi PI;YS - Realizimi
Capo T - ani Fillestar shimi i hpenzime an i ealizimi
Programi Shérbimi Kombétar i Urgjencés i Rishikuar W . p ) o
planit vjetor Faktike rishikuar ne %
Fakt

600 Paga 110,410 107,650 -2,760 105,980.35 1,670 98
601 Sigurime Shogérore 15,098 18,221 3,123 17,536.82 684 96
602 Mallra dhe Shérbime té Tjera 208,654 114,289 -94,365 107,942.75 6,346 94
603 Subvencione 0 0 0 0.00 0 0
604 Transferta Korente t& Brendshme 0 0 0 0.00 0 0
605 Transferta Korente t& Huaja 0 0 0 0.00 0 0
606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 0 1,535 1,535 1,534.90 0 100
Néntotali Shpenzime Korente 334,162 241,695 -92,467 232,994.82 8,700 96
230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0
231 Kapitale t& Trupézuara (1] 0 0 0.00 0 0

Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té
. 0 0 0 0.00 0 0

brendshém

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0
231 Kapitale té Trupézuara 0 0 0 0.00 0 0
Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té hy 0 0 0 0.00 0 0
Totali i Shpenzimeve Kapitale 0 0 0 0.00 0 0
Totali i Shpenzimeve Buxhetore té Programit 334,162 241,695 -92,467 232,994.82 8,700 96

Planifikimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 334.2 milioné leké dhe é&shté i
gjithi pér pjesén e shpenzimeve korrent, pasi pér kété program pér vitin 2022 nuk jané planifikuar
projekte investimi publike. Gjaté vitit 2022, rishikimi i planit buxhetor éshté béré né masén mé
té madhe né zérin e shpenzimeve pér mallra dhe shérbime, duke u reduktuar me 94.4 milioné leké.
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Programi paragitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor t& produkteve dhe
realizimit té tyre té lidhura me shpenzimet korrent. Produktet e programit jané té géndrueshme, qé
do té thoté jané né pérputhje me produktet e krijuara nga MSHMS né dokumentin buxhetor
afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk jané prezantuar produkte té reja. Vijon zbatimi i
politikave té nisura té programit dhe né vitet e méparshme pa ndryshime thelbésore.

Mé poshté paraqitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né vleré
financiare (000/leké) pér vitin 2022:

Né 000/leké
Kodi i L . Sasia . Sasiae Planil Sasia Shpenzimte
Emért Produktit Pl fillest:
Produktit mertimi i Frodukn Fillestar am Htestar rishikuar rishikaur Faktike faktike
Raste te trajtuara nga njesite e urgjences _
91306AA ) h : i 650,000 334,162 125,000 241,695 119,728 232,995
mjekesore

Sikurse shihet, programi ka vetém njé produkt, konkretisht “Raste té trajtuara nga njésité
e urgjencés mjekésore”. Jané trajtuar 119 728 raste nga 125 000 té planifikuara me rishikimin e
buxhetit. Ndérkohé gé éshté shpenzuar 232.9 milioné leké nga 241.7 milioné té planifikuar me
buxhetin e rishikuar. Ajo gé konstatohet éshté planifikimi i dobét fillestar i béré pér kété produkt
sipas té cilit planifikoheshin té trajtoheshin 650 mijé raste urgjence, duke véné né diskutim dhe
kosto pér njési té planifikuar té kétij shérbimi.

Programi “Pérkujdesi Social”

Ky program mbéshtet népérmjet pagesave né kesh, me ndihmé ekonomike dhe shérbime
shogérore, familjet dhe individét né nevojé té cilét nuk mund té sigurojné plotésimin e nevojave
bazé jetike, zhvillimin e aftésive dhe mundésive personale, ruajtjen e integritetit pér shkak té
aftésive dhe mundésive té kufizuara ekonomike, psikologjike e shogérore.

Qéllimi i kétij programi éshté “Ndértimi i né sistemi mbrojtje sociale népérmjet politikave dhe
mekanizmave pér té mbrojtur individét né nevojé” dhe realizohet pérmes pérmbushjes sé
objektivave té méposhtém:

1. Reformimi i programit té pérkujdesit social né tre shtyllat kryesore té tij : NE, PAK dhe
shérbimet sociale;

2. Pérfshirja e barabarté sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fémijéve dhe grupeve té
margjinalizuara;

3. Riintegrimi social ekonomik i grupeve te margjinalizuara.
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Né 000/leké

Ndryshimi
Plani Fillestar Plani e ;']Ys “.m] et
Programi Pérkujdesja Sociale i Rishikuar r}fs )1.m1 ! Shpenzime Faktike . .an ! eatizim
planit vjetor Rishikuar - ne %
Fakt

600 Paga 528,817 515,147 -13,670 512,11441 3,033 99
601 Sigurime Shogérore 88,313 87,140 -1,173 85,587.27 1,553 98
602 Mallra dhe Shérbime té Tjera 331,000 304,500 -26,100 300,417.50 4,483 99
603 Subvencione 0 0 0 0.00 0 0
604 Transferta Korente té Brendshme 0 0 0 0.00 0 0
605 Transferta Korente té Huaja 0 0 0 0.00 0 0
606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 25,750,000 28,759,644 3,009,644 28,571,683.65 187,960 99
Néntotali Shpenzime Korente 26,698,130 29,666,831 2,968,701 29,469,802.81 197,028 99
230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0
231 Kapitale t& Trupézuara 20,000 3,640 -16,360 3,180.84 459 87

Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té
. 20,000 3,640 -16,360 3,180.84 459 87

brendshém

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 4238 -42 0
231 Kapitale t& Trupézuara 100,000 20,000 -80,000 20,970.29 -970 105
Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té hy 100,000 20,000 -80,000 21,012.67 -1,013 105
Totali i Shpenzimeve Kapitale 120,000 23,640 96,360 24,193.50 -554 102
Totali i Shpenzimeve Buxhetore té Programit 26,818,130 29,690,471 2,872,341 29,493,996.32 196,475 99

Planifikimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 26.8 miliardé leké, ku peshén
mé té larté té shpenzimeve (96%) e zé transferta buxhetore ndaj té tretave né masén 25.75
miliardé leké. Transferta e alokuar né kété program éshté planifikuar pér té pérballuar shpenzimet
pér ndihmén ekonomike dhe paaftésiné dhe shpérblimin e lindjes. Gjaté vitit 2022, rishikimi i
planit buxhetor éshté béré né masén mé té madhe né kété z&, duke u rritur me 3 miliardé leké,
rezultat i rishikimit té masés sé ndihmés ekonomike dhe paaftésisé nga paketat e rezistencés sociale
té ndérmarra nga Qeveria pér té zbutur efektet e luftés Rusi - Ukrainé né ekonominé shqiptare. Pér
pjesén e shpenzimeve korrent, performanca e programit né terma financiare rezulton e larté me
gati 99% realizim krahasuar me planin e rishikuar.

Planifikimi i shpenzimeve kapitale té programit ka gené né masén 120 milioné leké, nga té
cilat 20 milioné planifikohen si financim i brendshém dhe 100 milioné leké si financim i huaj.
Planifikimi i shpenzimeve kapitale me financim té brendshém dhe té huaj rezulton jo i
géndrueshém, duke rezultuar né devijanca nga plani fillestar i projekteve, me gati 80% té vlerés
fillestare té planifikuar pér t’u realizuar. Pavarésisht késaj, fondi financiar i mbetur pas rishikimeve
té planit pér kété zé éshté realizuar 100%.

Programi paragqitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor té produkteve dhe
realizimit té tyre té lidhura me shpenzimet korrent. Produktet e programit jané té géndrueshme, qé
do té thoté jané né pérputhje me produktet e krijuara nga MSHMS né dokumentin buxhetor
afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk jané prezantuar produkte té reja. Vijon zbatimi i
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politikave té nisura té programit dhe né vitet e méparshme pa ndryshime thelb&sore. Ndérkohé,
nuk mund té themi té njéjtén gjé pér produktet/projektet e investimeve publike té cilat
rezultojné né njé planifikim jo té géndrueshém buxhetor.

Mé poshté paraqitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né vleré
financiare (000/leké) pér vitin 2022:

Né 000/leké
Kodii e . Sasia E e Sasiae Planil Sasia 3 Shpenzimte

Produktit EmértimiiProdultit e | T e e | Shee | e

9130744 E?\T’;ﬂje dhe individé ne nevojé ge pérfitojne ngaskema | ., 5 6,240,000, 67,000 6713236 62,688 6,664,731

91307AE  |PAK dhe kujdestaré qé pérfitojné pagesa 167,000 16,990,000) 167,000 18,535,928| 161,683 18,436,231

91307AC Pfrf'imes 8 shérbimeve t& pérkujdesit social t& ofruara 450 272180 450 278,389 210 274522
né géndrat

91307AD  |BonusiiBebeve 35,000 2,200,000 35,000 3,100,000 42,504 3,100,000

91307AE  |Raporte monitorimi pér mbrojtjen e fémijeve 1 10,470 1 10,205 1 10,079

91307AG Persona nlga gm!JeT e pafavorizuara té punésuar nga 200 120,000 200 0 0
ndérrmarjet sociale

91307AH S]}él“lbin?e té };.Ej.a sociale pér grupet né nevojé té ofruara 15 200,000 15 195,368 35 158818
népérmjet njésive

913074] F%m]‘.jé qé Pérﬁtojné shérbime né institucionete 230 253,060 230 240,785 200 237,503
pérkujdesit

91307AK  |Te moshuar te trajtuar ne sherbime te perkujdesit 350 202,990 350 185,540 310 184,893

91307AL  |Vendime gjyqesore per PAK te ekzekutuara 0 0 0 199,895 196,897

91307AM Persmlmamle aftesi te kufizuara ge perfitojne sherbime te 197 209,430 197 207,485 198 206,129
perkujdesit

18BC201  |Modernizimii Asistences Sociale nga BB 1 100,000 1 20,000 21,013

T ; 3 - nraieldin "Parfehir

18BC205 TV S.H e“asm‘rences teknike per projektin "Perfshirja 0 0 0 240 341
sociale” [PA1]

18CC006  |TVSH per rikonstruksion te Qendres Sociale ne Linze 1 7,800 1 0 0

1800007 TV S.I—.I per ]JIOJE?{TETE‘llkGDSTlJ]{S]OmTTE qendres per ; 12200 2 3200 2,840
femije me aftesi te

e Kané pérfituar nga skema e ndihmés ekonomike 62 688 familje nga 67 000 té
planifikuar me buxhetin fillestar pér vitin 2022. Jané shpenzuar 6.66 miliardé leké nga
6.7 miliardé leké té planifikuar me buxhetin e rishikuar.

e Kané pérfituar nga pagesa sociale 161 683 PAK dhe Kujdestaré nga 167 000 té
planifikuar. Jané shpenzuar 18.4 miliardé leké nga 18.5 miliardé té planifikuar.

o Kané pérfituar 210 Pérfitues té shérbimeve té pérkujdesit social té ofruara né gendrat
rezidenciale publike, nga 450 té planifikuar me buxhetin fillestar. Jané shpenzuar 274.5
milioné leké& nga 278 milioné té planifikuar me buxhetin e rishikuar. Ajo gé konstatohet
éshté planifikimi i dobét fillestar i béré pér kété produkt, sipas té cilit planifikoheshin té
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pérfitonin shérbime 450 pérfitues, duke véné né diskutim dhe kosto pér njési té planifikuar
té kétij shérbimi.

e Kané pérfituar bonus pér lindje 42 504 néna nga 35 000 té planifikuara me buxhetin
fillestar. Jané shpenzuar 3.1 miliardé leké nga 2.2 miliardé té planifikuara me buxhetin
fillestar pér vitin 2022.

e Ka zhvilluar aktivitetin e saj normal Agjencia pér Mbrojtjen e té Drejtave té Fémijéve
duke shpenzuar té gjithé buxhetin e dedikuar pér t&, me njé fond total prej 10 milioné leké
nga 10.2 milioné té alokuar me buxhetin e rishikuar pér vitin 2022.

e Eshté planifikuar fondi prej 120 milioné leké dhe 200 pérfitues nga grupet sociale té
pafavorizuar pér t’u punésuar né ndérmarrjet sociale, por ky produkt éshté rishikuar
gjaté vitit dhe pér pasojé nuk éshté realizuar. Mungojné argumentet né raportet zyrtare té
publikuara nga MSHMS mbi anulimin e késaj politike.

e Jané planifikuar 35 shérbimet té reja sociale pér grupet né nevojé té ofruara nga njésité
vendore me njé fond prej 200 milioné leké, produkt i cili rezulton i realizuar né masén
100% né terma sasioré dhe kohoré.

e Kané pérfituar shérbim né gendrat e pérkujdesit social 200 fémijé nga 230 té
planifikuar me buxhetin fillestar 2022 dhe jané shpenzuar 237 milioné leké, nga 240
milioné té alokuar me buxhetin e rishikuar pér vitin 2022.

e 310 té moshuar jané trajtuar me shérbime né gendrat e pérkujdesit social, nga 350 té
planifikuar, duke shpenzuar 184.8 milioné leké nga 185 milioné té& planifikuar me
buxhetin e rishikuar.

e Kané pérfituar shérbime sociale né gendrat e pérkujdesit 198 Persona me Aftési té
Kufizuar, nga 197 té planifikuar me buxhetin fillestar. Jané shpenzuar 206 milioné leké
nga 207.4 milioné leké té planifikuar me buxhetin e rishikuar.

Lidhur me performancén e produkteve té investimeve publike, vérejmé se rezulton e ulét si pér
projektet me financim té huaj ashtu dhe ato me financim té brendshém.

Konkretisht, projekti me financim té huaj “Modernizimi i Asistencés Sociale nga Banka
Botérore” ishte planifikuar n€ masén 100 milioné leké, por €shté rishikuar gjaté vitit né masén
20 milioné leké, duke déshmuar pér njé planifikim jo té géndrueshém buxhetor. Projektet e
tjera me financim té brendshém jané detyrime té palés shqgiptare né formén e TVSH pér
projekte rikonstruksioni Qendrash Sociale apo ajo e fémijéve me aftési té kufizuar pér té
cilat mungon njé informacion i detajuar né raportet e publikuara nga MSHMS mbi progresin
dhe rezultatet e arritura konkrete nga kéto projekte.

Programi “Rehabilitimi i té Pérndjekurve Politiké”

Integrimi i ish té Pérndjekurve Politiké nga regjimi komunist né jetén e shoqérisé shqiptare.
Pagesat e démshpérblimit té ish dénuarve politik.

Q¢llimi i politikés sé kétij programi éshté “Integrimi né jetén sociale té shogérisé shqiptare e
ish te Pérndjekurve Politike nga regjimi komunist, si dhe démshpérblimi financiar pér démet e
shkaktuara”. Ky géllim pérmbushet pérmes objektivave t&€ méposhtém:

29

\



1. Ndjekja e ¢éshtjeve pér Integrimin e ish té Pérndjekurve Politiké nga regjimi komunist
né jetén e shogeérisé shqiptare.
2. Pagesat e démshpérblimit té ish dénuarve politik.

Né 000/leké
Rehabilitimi i té Pérndjekurve Politiké LTt Pll;rllsl.':]}::g: S:g::ﬂ;'r Shrgekt"i:'e . ng:: liml Re:fz?mit
ishikuar Fakt

600 Paga 18,604 18,197 -467 17,757.19 440 98

601 Sigurime Shoqgérore 3,117 3,039 -78 2,958.18 g1 97

602 Mallra dhe Shérbime té Tjera 11,210 7,089 -4,121 6,630.80 458 94

603 Subvencione 0 0 0 0.00 0 0

604 Transferta Korente té Brendshme 0 3,000 3,000 2,975.00 25 99

605 Transferta Korente t& Huaja 3,000 0 -3,000 0.00 0 0

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 1,000,000 1,000,430 430 996,919.98 3,510 100

Néntotali Shpenzime Korente 1,035,991 1,031,755 -4,236| 1,027,241.16 4,514 100

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0

231 Kapitale t& Trupé&zuara 0 0 0 0.00 0 0
Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té

brendshém 0 0 0 0.00 0 0

230 Kapitale t& Patrupézuara 0 0 0 0.00 0 0

231 Kapitale t& Trupézuara 0 0 0 0.00 0 0

Néntotali Shpenzime Kapitale me financim té hy 0 0 0 0.00 0 0

Totali i Shpenzimeve Kapitale 0 0 0 0.00 0 0

Totali i Shpenzimeve Buxhetore té Programit 1,035,991 1,031,755 -4,236| 1,027,241.16 4,514 100

Planifikimi fillestar buxhetor né kété program ka gené né masén 1.035 miliardé leké dhe
éshté i gjithé pér pjesén e shpenzimeve korrent, pasi pér kété program pér vitin 2022 nuk
jané planifikuar projekte investimi publike. Pjesén mé té madhe té shpenzimeve e ka
transferta nga buxheti i shtetit pér kompensimin e ish té pérndjekurve politiké, e cila éshté
planifikuar né masén 1 miliard leké. Gjaté vitit 2022, rishikimi i planit buxhetor éshté
béré né masén mé té madhe né zérin e shpenzimeve pér mallra dhe shérbime, duke u
reduktuar me 4.1 milioné leké.

Programi paragitet i géndrueshém né aspektin e planifikimit buxhetor té produkteve dhe
realizimit té tyre té lidhura me shpenzimet korrent. Produktet e programit jané té
géndrueshme, qé do té thoté jané pérputhje me produktet e krijuara nga MSHMS né
dokumentin buxhetor afatmesém 2022-2024 dhe gjaté vitit 2022 nuk jané prezantuar
produkte té reja. Vijon zbatimi i politikave té nisura té programit dhe né vitet e méparshme
pa ndryshime thelbésore.
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Mé poshté paragitet performanca e produkteve té kétij programi né vleré sasiore dhe né
vleré financiare (000/leké) pér vitin 2022:

Né 000/leké
Kodii Sasia | Sasiae Plani i Sasia | Shpenzimet
Emértimi i Produktit : Plani fillest : g

Produktit TErHILL Froduis Fillestar | e rishikuar; rishikuar | Faktike | faktike
Ish te Perndjekur Politik te rehabilituar dhe

9130244 |, 800 35991 800 31,755 900 30,746
integruar
Ish te perndjekur (dosje) te kompensuar

91302AB |, . 7,300 1,000,000 7300 1,000,000 6,162 996,495
financiarisht

Produkti “Ish té€ Pérndjekur Politik té rehabilituar dhe integruar” éshté planifikuar né
sasiné plan 800 persona dhe né fakt jané rehabilituar 900 té tillé. Jané shpenzuar 30.7
milioné leké nga 31.75 té planifikuar me buxhetin e rishikuar. Vihet re njé inkonsistencé

né planifikimin e sasisé sé produkteve plan dhe fakt e cila duhet saktésuar né raportet e
monitorimit.

Pér Produktin “Ish té pérndjekur (dosje té kompensuar financiarisht” jané planifikuar
7300 dosje pér t’u trajtuar me fondin 1 miliard leké dhe jané trajtuar faktikisht 6162 dosje
me njé fond prej 996,5 milioné leké.

3. Treguesit e performancés né buxhetin e MSHMS pér vitin 2022
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Konkluzione

Té dhénat e publikuara nga MSHMS dhe MFE mbi monitorimin e buxhetit té
Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale rezultojné té kufizuara, duke véshtirésuar analizén e
performancés sé shpenzimeve dhe produkteve té realizuara né kété sektor gjaté vitit 2022.
Cilésia e raporteve té publikuara té monitorimit éshté e dobét, duke u shogéruar me
njé mungesé té theksuar transparence né pérdorimin e fondeve buxhetore, vecanérisht
ato té lidhura me projektet e investimeve publike.

Planifikimi i Buxhetit pér kété sektor rezulton i dobét dhe me volatilitet té larté, e cila
déshmohet nga devijancat buxhetore nga faza e planifikimit té buxhetit né até té zbatimit.
Mungesé koherence shfaq planifikimi i investimeve publike, duke detajuar projekte té
ndryshme né fillim té vitit buxhetor e duke i rishikuar né ményré té herépashershme gjaté
vitit.

Probleme me kostimin e produkteve jané té dukshme né politikat kryesore té sektorit,
duke ngritur dyshime mbi pérgjegjéshmériné manaxheriale té procesit té kostimit té shérbi-
meve shéndetésore.

Mungesé transparence e theksuar shfaget dhe tek monitorimi i shpenzimeve té Fondit té
Sigurimit té Detyrueshém té Kujdesit Shéndetésor, ku nuk gjejmé né raportet e monitorimit
té publikuar nga MSHMS asnjé analizé té lidhur me produktet e realizuara nga fondi.
Mbajmé né konsideraté gé fondi financohet jo vetém pérmes transfertés sé buxhetit por dhe
nga té ardhurat e krijuara nga sigurimi i kujdesit shéndetésor, pér té cilat nuk paragitet njé
analizé se si alokohen ato né produkte konkrete té programit.

Shéndetésia né Shqipéri vazhdon té mbetet e fundit né rajon sa i pérket shpenzimeve
publike né raport me shpenzimeve e pérgjithshme publike, gjé e cila vijon té€ mbetet né fuqi
dhe pér vitin 2022. Politikat shéndetésore dhe ato té mbrojtjes sociale mbeten té nén-
financuara, duke béré gé shpenzimet publike té sektorit té realizohen té paprioritarizuara,
pa vémendjen e nevojshme té geverisé né llogaridhénie mbi pérdorimin e tyre duke riskuar
késhtu dhe kegpérdorimin e fondeve buxhetore.
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